

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году


МБОУ «Харацайская СОШ»
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Санжижапова А.В.	приказ директора школы	15.01.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Санжижапова А.В.	План первоочередных мероприятий	26.02.2021
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Санжижапова А.В.	медиаплан информационного сопровождения	26.02.2021
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Санжижапова А.В.	Положение о деятельности Центра	26.02.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Санжижапова А.В.	Проект зонирования	Февраль 2021
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Санжижапова А.В.	Проект зонирования	01.03.2021 г
1.7.	Назначение руководителя Центра	Санжижапова А.В.	Приказ директора	26.02.2021
1.8.	Создание рабочей группы	Санжижапова А.В.	Приказ директора	26.02.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Санжижапова А.В. Сокольников Н.В.	Заявки на финансирование	01.04.2021
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с	Санжижапова А.В.	Проектно-сметная документация	01.03.2021

	брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»			
2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Санжижапова А.В. Сокольников В.Н.	отчеты	май – июль 2021
2.4.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Санжижапова А.В. Сокольников Н.В.	заявка	01.03.2021
2.5.	Приемка помещений Центра	Санжижапова А.В. Сокольников Н.В.	акт	01.08.2021
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Карнакова Е.В. Дарижапов Б.Д. Дамдинова Б.Б. Шакталаева Б.С.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Карнакова Е.В. Дарижапов Б.Д. Дамдинова Б.Б. Шакталаева Б.С.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Санжижапова А.В.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Санжижапова А.В.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение			
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Санжижапова А.В.	новости, статьи, репортажи	март 2021
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Санжижапова А.В.	новости, статьи, репортажи	апрель – май 2021
4.3.	Запуск сайта	Санжижапова А.В. Шакталаева Б.С.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2021

4.4.	Рекламная кампания	Санжижапова А.В Шакталаева Б.С.	новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2021
4.5.	Открытие Центра	Санжижапова А.В.	Торжественное мероприятие	01.09.2021
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Санжижапова А.В. Карнакова Е.В.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2021
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Карнакова Е.В. Дарижапов Б.Д. Дамдинова Б.Б. Шакталаева Б.С.	Информация на сайте школы	Август 2021
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Карнакова Е.В. Дарижапов Б.Д. Дамдинова Б.Б. Шакталаева Б.С.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2021
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Санжижапова А.В.	отчет	еженедельно

ТОЧКА



РОСТА